WIKITECNICA.com i~

||
|5
Home / Lemmi / Legislazione Economia Gestione Wolters
Kluwer
Direzione dei lavori
Giovenale, Anna Maria aspetti tecnicl ed economic
del contratto
B e T ente
. appaltatore
direttore o
dei lavori

coordinamento

direttore fspettore

operativo || di cantiere = T
- F [
direzione 1 dell’ interventa

assistente
: di cantiere controllo |
dssislente tecnico-contabile
di cantiera
assistente
di cantiere

T e N S e e e e T LY

ufficio della direzione dei lavori

Struttura organizzativa di rappresentanza della stazione appaltante presso I'appaltatore cui spetta
assicurare che le prestazioni vengano espletate secondo i tempi concordati ed in conformita con le
previsioni contrattuali e con gli elaborati progettuali. La realizzazione di un’opera pubblica comporta, infatti,
la necessita che le finalita di interesse generale alla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori vengano
verificate costantemente dalla amministrazione aggiudicatrice; nella contrattualistica pubblica questo
compito & affidato, appunto, all'ufficio di direzione dei lavori.

Dal punto di vista organizzativo va osservato che l'ufficio di direzione dei lavori deve essere
obbligatoriamente istituito presso le amministrazioni aggiudicatrici, ed € composto dal direttore,
eventualmente coadiuvato da collaboratori: il direttore operativo svolge funzioni di controllo su parti
determinate dei lavori, assiste il direttore dei lavori nell’'espletamento delle attivita di verifica tecniche ed
amministrative di tenuta della contabilita dei lavori, coordina gli ispettori di cantiere, i quali, a loro volta, si
occupano di compiti prettamente tecnici di verifica dei materiali, € degli impianti prima che vengano messi in

opera.

Rientrano nella competenza della direzione dei lavori 'aggiornamento costante sulle scritture contrattuali del
rendiconto sullandamento dei lavori, della progressiva maturazione del compenso dell’appaltatore mediante
'emissione degli stati di avanzamento lavori, del sopravvenire di tutte le circostanze in grado di incidere sul
regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore; spetta alla direzione dei lavori
esprimere il prescritto parere sulle riserve iscritte nei registri di contabilita dall'impresa, anche ai fini della

eventuale conclusione dell’accordo bonario di cui all’art. 240 Direzione dei lavori del d.Igs. 163/06 quando



'ammontare delle richieste formulate dall’appaltatore superi il dieci per cento dellimporto complessivo del
contratto; rientra fra le prerogative della direzione dei lavori esprimere la propriavalutazione sulla legittimita
dellapprovazione di perizie di variante, sulle operazioni di collaudo, sul rispetto degli obblighi previdenziali

ed assicurativi da parte dellimpresa affidataria e di eventuali subappaltatori.

Di particolare rilievo sono le competenze dell’ufficio in materia di sicurezza dei lavori; & infatti affidata alla
direzione dei lavori la funzione di coordinamento di tutti i soggetti che operano all'interno dell’area di cantiere
affinché vengano rispettati i piani di sicurezza per la tutela dei lavoratori impiegati nelle attivita realizzative,
nonché di sollecitare 'appaltatore a predisporre il piano operativo di sicurezza relativo all’organizzazione del

cantiere per tutto quanto concerne scelte autonome dell'impresa affidataria dei lavori.

Quanto alle modalita di affidamento dellincarico di direzione dei lavori, la norma di riferimento (art. 130
codice dei contratti pubblici) elenca una serie di criteri secondo un ordine di preferenza. In via prioritaria,
infatti, & previsto che l'incarico venga affidato a personale tecnico appartenente al’amministrazione
committente; tuttavia in situazioni di carenza di organico, di difficolta a rispettare le esigenze temporali, di
lavori di particolare complessita, di necessita di usufruire di una pluralita di competenze, I'attivita di direzione

dei lavori pud essere affidata nell'ordine:

1. ad altre amministrazioni previa apposita intesa o convenzione;
2. al progettista incaricato;
3. a professionisti scelti con le procedure selettive previste per I'affidamento degli incarichi di progettazione.

Perplessita puo suscitare la previsione dell’affidamento della direzione dei lavori al professionista gia
incaricato della progettazione in considerazione della potenziale conflittualita fra le due figure con riferimento
alla specifica competenza del direzione dei lavori di esprimere il prescritto parere sulla perizia di variante

eventualmente determinata da errori progettuali.
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